

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel.: 91 321 27 80
fax: 91 321 59 95
e-mail: sekretariat@um.swinoujście.pl

P. Kemishe - Bovey
p.u. P. Bimbiewicz

13.06.2019

Poznań, 12.06.2019 r.

Dotyczy: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” (Znak sprawy: WIM.271.1.13.2019).

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ dla ww. postępowania oraz zmianę treści SIWZ.

Pytanie 1

Zamawiający wraz z odpowiedziami na pytania dotyczącymi treści SIWZ z dnia 07.06.2019 r. załączył „Przewidywany harmonogram przygotowania i realizacji zadań”.

Przyjmując zgodnie z niniejszym Harmonogramem, że rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi w grudniu 2019 r. (informacja w wierszu 2 Harmonogramu o najdalszej dacie podpisania Umowy z IK - 30.11.2019 r.), a zakończenie - 31.12.2022 r., można wyprowadzić wniosek, że harmonogram zakłada, iż działania Inżyniera w okresie projektowania i wykonywania robót, będą trwały 37 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że dla Okresu przeglądów i rozliczeń Kontraktu w kontrakcie Inżyniera przewidziano okres 15 miesięcy, łączny czas trwania usług wynosiłby: $37 + 15 = 52$ miesiące.

Ponadto Harmonogram ten nie obejmuje zadania nr 6 „Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Fińskiej od wyjazdu z Terminalu Promowego do planowanego skrzyżowania typu rondo stanowiącego połączenie z planowaną drogą ekspresową S-3 i wjazdem do projektowanej przeprawy tunelowej”.

Prosimy o wyjaśnienie ww. nieścisłości.

Sweco Consulting sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
tel. +48 61 864 93 00
fax +48 61 864 93 01
info.pl@sweco.pl
www.sweco.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 15 234 500,00 PLN
KRS: 0000140225
REGON: 006744144
NIP: 522-000-41-90

ING Bank Śląski I/O Poznań, SWIFT INGBPLPW
IBAN 19 1050 1520 1000 0022 7857 3262



Pytanie 2

47 Wskazane w „Przewidywanym harmonogramie przygotowania i realizacji zadań” okresy wykonywania Robót budowlanych dla zadań 1, 3, 4 i 5 (17 m-cy) nie są spójne z okresami Wykonywania Robót wskazanymi w Formularzach cenowych dla poszczególnych zadań (w przypadku zadań 1, 3 i 5 – 21 m-cy, dla zadania 4 - 24 m-ce).

Podkreślamy, iż czas trwania usługi w istotny sposób wpływa na wycenę i pozwala Zamawiającemu na uzyskanie porównywalnych ofert złożonych przez Wykonawców.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieżności.

Pytanie 3

48 Dotyczy Formularzy cenowych – 4 CZĘŚĆ IV i 6 CZĘŚĆ VI.

Do wyliczenia kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia Zamawiający przyjął okres 36 miesięcy, natomiast dla kosztów w Okresie Wykonywania Robót – 24 miesiące.

Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia dla zadania 4 i 6 należy przyjąć okres 36 miesięcy.

Z poważaniem,

Martyna Gierszewska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Sweco Consulting sp. z o.o.

Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel.: 91 321 27 80
fax: 91 321 59 95
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl

P. Kamińska - Borek
p.u. P. Bimbiewicz

13.06.2019

Poznań, 12.06.2019 r.

Dotyczy: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” (Znak sprawy: WIM.271.1.13.2019).

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwracamy się o wyjaśnienie treści SIWZ dla ww. postępowania oraz zmianę treści SIWZ.

Pytanie 1

Zamawiający wraz z odpowiedziami na pytania dotyczącymi treści SIWZ z dnia 07.06.2019 r. załączył „Przewidywany harmonogram przygotowania i realizacji zadań”.

Przyjmując zgodnie z niniejszym Harmonogramem, że rozpoczęcie wykonywania usługi nastąpi w grudniu 2019 r. (informacja w wierszu 2 Harmonogramu o najdalszej dacie podpisania Umowy z IK - 30.11.2019 r.), a zakończenie - 31.12.2022 r., można wyprowadzić wniosek, że harmonogram zakłada, iż działania Inżyniera w okresie projektowania i wykonywania robót, będą trwały 37 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że dla Okresu przeglądów i rozliczeń Kontraktu w kontrakcie Inżyniera przewidziano okres 15 miesięcy, łączny czas trwania usług wynosiłby: 37 + 15 = 52 miesiące.

Ponadto Harmonogram ten nie obejmuje zadania nr 6 „Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Fińskiej od wyjazdu z Terminalu Promowego do planowanego skrzyżowania typu rondo stanowiącego połączenie z planowaną drogą ekspresową S-3 i wjazdem do projektowanej przeprawy tunelowej”.

Prosimy o wyjaśnienie ww. nieścisłości.

Pytanie 2

Wskazane w „Przewidywanym harmonogramie przygotowania i realizacji zadań” okresy wykonywania Robót budowlanych dla zadań 1, 3, 4 i 5 (17 m-cy) nie są spójne z okresami Wykonywania Robót wskazanymi w Formularzach cenowych dla poszczególnych zadań (w przypadku zadań 1, 3 i 5 – 21 m-cy, dla zadania 4 - 24 m-ce).

Podkreślamy, iż czas trwania usługi w istotny sposób wpływa na wycenę i pozwala Zamawiającemu na uzyskanie porównywalnych ofert złożonych przez Wykonawców.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieżności.

Pytanie 3

Dotyczy Formularzy cenowych – 4 CZĘŚĆ IV i 6 CZĘŚĆ VI.

Do wycenienia kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia Zamawiający przyjął okres 36 miesięcy, natomiast dla kosztów w Okresie Wykonywania Robót – 24 miesiące.

Prosimy o potwierdzenie, iż do wyceny kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia dla zadania 4 i 6 należy przyjąć okres 36 miesięcy.


Z poważaniem,

Martyna Gierszewska
Specjalista ds. zamówień publicznych
Sweco Consulting sp. z o.o.

@M

ID 221104

Od: Martyna Gierszewska | martyna.gierszewska@sweco.pl
 (mailto:martyna.gierszewska@sweco.pl)
 Sweco Consulting sp. z o.o. (/dostawcy/karta/86930)
 Do: Ewa Bimkiewicz | ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl
 (mailto:ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl)
 Urząd Miasta Świnoujście (/dostawcy/karta/218524)



P. Bimkiewicz - Biuro
pr. P. Bimkiewicz
 12.06.2019

@I

ID 221104

Od: Agnieszka Jaremek | info@nbq.pl (mailto:info@nbq.pl)
 NBQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (/dostawcy/karta/201980)
 Do: Ewa Bimkiewicz | ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl
 (mailto:ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl)
 Urząd Miasta Świnoujście (/dostawcy/karta/218524)

@I

ID 221104

Od: Agnieszka Jaremek | info@nbq.pl (mailto:info@nbq.pl)
 NBQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (/dostawcy/karta/201980)
 Do: Ewa Bimkiewicz | ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl
 (mailto:ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl)
 Urząd Miasta Świnoujście (/dostawcy/karta/218524)

@M

ID 221104

Od: Martyna Gierszewska | martyna.gierszewska@sweco.pl
 (mailto:martyna.gierszewska@sweco.pl)
 Sweco Consulting sp. z o.o. (/dostawcy/karta/86930)
 Do: Ewa Bimkiewicz | ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl
 (mailto:ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl)
 Urząd Miasta Świnoujście (/dostawcy/karta/218524)

ID 221104 - Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”

↩ Odpowiedz

@N

Od: Natalia Wawrzyniak | nm@bpk-poznan.com.pl (mailto:nm@bpk-poznan.com.pl)

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (/dostawcy/karta /226318)

Data wysłania wiadomości
 12-06-2019 11:32:39

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: „Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej II stopnia do klauzuli co najmniej POUFNE”, z odpowiedzi 1 udzielonej w dniu 13.05.2019 roku wynika, iż Zamawiający nie wymaga, aby wszyscy członkowie Konsorcjum składającego ofertę posiadali świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, z uwagi na powyższe Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy zakres zadania, dla którego Zamawiający zdefiniował obowiązek posiadania przez jego wykonawcę świadectwa bezpieczeństwa, Wykonawca może podzlecić podwykonawcy, który będzie posiadał przedmiotowe świadectwo, czy też zakres ten musi być wykonany bezpośrednio przez wykonawcę?

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem ()

[Polityka Plików Cookies \(/strona/5-ciasteczka\)](#)



Postępowania



Dokumenty



Wiadomości

Ukryj menu

Postępowanie: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” (ID 221104)

Rozpoczęcie:	06-05-2019 11:33:00
Zakończenie:	24-06-2019 12:00:00
Otwarcie:	24-06-2019 12:30:00
Atrybut systemowy:	Ogłoszenie o zamówieniu - formularz pasywny
Tryb:	Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE)

[OFERTY \(BETA\) \(/OCENIANIE/MANAGE/OFFERS/PUBLICATION/221104#OFFERS_DRAFT\)](#)

[PRZYPOMNIENIA 0 \(/REMINDERS/221104\)](#) [OCENI OFERTY \(/OCENIANIE/221104/OCEN/OFFERTY\)](#)

[WIADOMOŚCI \(/FORUM/SHOW/MESSAGES/221104\)](#)

[POINFORMOWANI \(/PROCEEDING/INVITATIONS/221104\)](#)

[RAPORTY \(/PROCEEDING/REPORTS/221104\)](#) [PODGLĄD \(/PROCEEDING/PREVIEW/221104\)](#)

[ZAŁĄCZNIKI \(/ALL/BUYER/ATTACHMENTS/FROM/AUCTION/221104/1\)](#)

Wiadomości dla postępowania ID 221104

Wiadomości prywatne 1

Wiadomości publiczne

[+ Nowa wiadomość](#)

Lista wiadomości prywatnych

Email

Wyszukaj email

Wyszukaj

ID 221104

Strona główna (/) [Wykaz zadań w realizacji](#) | [nr@bpk.poznan.pl](#) | [regulamin@bpk.kontakt \(/strona/40-kontakt\)](#)
 Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. (/dostawcy/karta/226318)

Instrukcje (/strona/46-instrukcje) [Drs Ewa Bimkiewicz - ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl \(mailto:ebimkiewicz@um.swinoujscie.pl\)](#)
 Urząd Miasta Świnoujście (/dostawcy/karta/218524)

Powered by [openNexus \(http://opennexus.pl/\)](http://openNexus.pl/)

« (?page=1&limit=5&email= aria-label=)

1 (?page=1&limit=5&email=)

2 (?page=2&limit=5&email=)

» (?page=2&limit=5&email=)

