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ANEKS NR 9
do umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 r.

dotyczgcej zadania pn.: ,,Kurort nadmorski — nowa wizja przestrzeni publicznej
—cz¢$¢ I (Promenada zdrowia)”

; Q
zawarty w Swinoujsciu w dniu %4 ...... - pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

reprezentowang przez mgr inz. Barbare Michalska — Zastepce Prezydenta Miasta Swinoujscie,
dzialajaco na podstawie upowaznienia WO-KP.0052.393.2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Swinoujscie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

Konsorcjum w sktadzie:
1. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz,
NIP 888-312-27-62, REGON 361713068
Lider konsorcjum,
2. Molewski Sp. z 0. 0. ul. Ptocka 164, 87-800 Wioctawek
NIP 888-274-58-28, REGON 911326883
Partner konsorcjum,
reprezentowane przez Marcina Molewskiego, Prezesa Zarzadu w/w spétek, upowaznionego do
samodzielnej reprezentacji spolek co wynika z aktualnych wpisow do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego,
zwanym dalej ,, Wykonawceg”.

Preambula

Majac na uwadze zapisy §15 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 4 Umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018,
w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), wobec zaistnienia koniecznosci dokonania
zmiany terminu Umowy na skutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Stron Umowy,
a wplywajacych na wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Umowy (awaria linii
produkcyjnej plytek nawierzchni chodnikéw produkowanych przez firm¢ Probet - Dasag Sp.
z 0.0.), Strony po zaakceptowaniu Protokotu Koniecznosci nr 8 stanowigcego zatgcznik nr 1 do
niniejszego aneksu postanawiaja dokona¢ zmiany Umowy w zakresie okreslonym
w § 1 niniejszego aneksu.

§1
1. §2 Umowy ,,TERMINY” otrzymuje nowe brzmienie:
., Strony ustalajq nastepujgce terminy realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy;
a) termin wykonania robot: do dnia 19.07.2019”

2. Pozostale warunki Umowy pozostajg bez zmian

Y



§2

1. W zwigzku z dokonang zmiang Umowy Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia.

2. Strony dokonujg niniejszej zmiany Umowy ze skutkiem od dnia 01.06.2019.

Integralng czescig aneksu stanowi:

a) Zatgcznik nr 1 — Protokét Koniecznoscei nr 8.

W

§3
Aneks sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 8

Zamawiajacy: Gmina Miasto Swinoujécie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie
Konsorcjum: Lider konsorcjum — MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Wykonawca/
Partner konsorcjum — Molewski Sp. z 0. o. ul. Ptocka 164, 87-800 Wtoctawek
nr umowy:
Umowa nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 .
Przedmiot Umowy: Kurort nadmorski — nowa wizja przestrzeni publicznej - cze$é |
Inzynier Kontraktu: NBQ Sp. z 0.0. ul. Wendy 10C, 70-655 Szczecin

PROTOKOL KONIECZNOSCI
NR 8

Dotyczy koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy wobec zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z awarig linii produkcyjnej — prasy wykorzystywanej do produkc;ji

ptytek nawierzchni chodnikéw, produkowanych przez firme Probet - Dasag Sp. z 0.0.

Data i forma zgtoszenia:

Narada Koordynacyjna nr 50-51/2019 dnia 05.07.2019, pismo Wykonawcy znak:
552/173/05/2019 z dnia 21.05.2019, korespondencja mailowa Wykonawcy z dnia 14.06.2019
do ktorej zatacznikiem jest harmonogram dostaw materiatu oraz zaktualizowany harmonogram

rzeczowo — finansowy realizacji Zadania

Opis:
Podczas narady Koordynacyjnej nr 50-51/2019 z dnia 07.05.2019 zaprotokotowano:

»GW zgtosit problem z dostawami ptytek DASAG (czasowe zaprzestanie produkcji ze wzgledu
na awarig¢ maszyny). GW poinformowat, ze wg uzyskanych informacji wznowienie produkcji
nastqgpi najwczesniej od dnia 27.05.2018.

Wg informacji od GW brak jest materiafu do zakoriczenia catosci nawierzchni Promenady
Zdrowia. IK oczekuje na przedfozenie przez GW oryginatu oswiadczenia od Producenta
w zakresie faktycznego stanu produkcji wraz ze wskazaniem daty wznowienia produkcji
podpisanego przez umocowangq do reprezentacji firmy osobe.”

Inzynier Kontraktu zwrdcit si¢ do Dostawcy pismem znak: D/NBQ/2018/006/0707 z dnia

20.05.2019 celem potwierdzenia stanu faktycznego mozliwoéci dostaw materiatu. Dnia
/

4‘/
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27.05.2019 wptyneto do Inzyniera Kontraktu pismo Dostawcy datowane na dzier 22.05.2019

informujgce m.in. o:

® braku mozliwosci zrealizowania do 22 tygodnia roku 2019 dostaw ptytek w ramach Umowy
nr KNS 1/372/UM/01/09/2018 z dnia 03.09.2018 z uwagi na awarie prasy, ktéra zaistniata
w 18 tygodniu roku 2019;

e awarii prasy, ktéra powinna zostac usunigta w 21 tygodniu roku 2019, rozpoczecie produkgji
rozpocznie si¢ w 22 tygodniu roku 2019, a dostawa bedzie mozliwa poczawszy od 23

tygodnia roku 2019 do korica czerwca 2019;

W zwigzku z brakiem oznaczenia konkretnych dni dostaw brakujacych partii materiatu tj.
jednoznacznych deklaracji Dostawcy w jakich terminach mozliwa bedzie dostawa materiatu
niezbednego do zakoriczenia robdt, wezwano Wykonawce do przedtozenia harmonogramu
dostaw materiatu potwierdzonego przez Dostawce celem ustalenia wptywu niniejszej
okolicznosci na faktyczny okres zasadnego przesuniecia terminu realizacji Zadania.

W korespondencji mailowej z dnia 14.06.2019 Wykonawca przestat harmonogram dostaw
ptytek produkowanych przez firme Probet - Dasag Sp. z 0.0. w iloéci niezbednej do zakoriczenia
Inwestycji (potwierdzony przez Dostawce) wraz ze zaktualizowanym harmonogramem
rzeczcowo - finansowym Zadania. Wg w/w dokumentu dostawa brakujacych ptytek
chodnikowych (w iloéci ok 6.500 m2) ma sie odbywa¢ sukcesywnie od poczatku czerwca 2019
do dnia 14.07.2019.

W zwigzku z uzyskaniem od Wykonawcy harmonogramu dostaw materiatu niezbednego do
zakoriczenia robét nawierzchniowych w ramach Inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze realny termin
zakoriczenia realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy — przy zatozeniu
zakonczenia dostaw do dnia 14.07.2019 oraz przyjeciu szacunkowego okresu niezbednego do
utozenia nawierzchni (zaktadajac sukcesywne wbudowywanie materiatu) wynoszacego ok 1

tydzien — wymaga zmiany terminu realizacji Zadania do dnia 19.07.2019.

Podstawa formalna:

Dokonanie zmian w Umowie nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 na skutek zaistnienia

okolicznosci opisanej w niniejszym protokole koniecznosci jest dopuszczalne na podstawie

/
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zapis6w § 15 Umowy, w ktérych zostat podany katalog okolicznosci pozwalajacych na zmiane

terminu / zmiane spetnienia $wiadczenia przedmiotu Umowy m.in. w nastepujgcych

przypadkach:

1) ust. 3 pkt 4 (zmiana terminu) - w toku wykonywania przedmiotu umowy wystgpiag
przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robét — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich
staran, aby roboty mogly zostac zrealizowane;

2) ust. 4 pkt 3 (zmiana spetnienia $wiadczenia) — wystapi koniecznoé¢ zrealizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub
materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnoéé materiatéw lub
technologii (np. zaprzestania produkgji).

W wyniku zaistniatej sytuacji Wykonawca podjat czynnosci majace na celu poszukiwania
materiatu zamiennego spetniajgcego parametry okreslone w dokumentaciji projektowej, jednak
z uwagi na fakt, iz nie znaleziono na rynku innych firm produkujacych ptytki o parametrach
wskazanych w Kontrakcie, a zlecenie produkcji innej firmie wigzatoby sie z koniecznoscia
przeprowadzenia dtugotrwatych procedur formalnych (m.in. opracowanie receptury, zdobycie
odpowiednich certyfikatdw, dokonanie uzgodnienia materiatu, zatwierdzenie wniosku
materiatowego, inzyniera wartosci, zawarcie umowy na dostawe, dostawa materiatu itp.),
uznano za zasadne odstapienie od zmiany Umowy w zakresie zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia - zmiany materiatu dla pozostatego zakresu nawierzchni, gdyz procedowanie takiej
zmiany trwatoby dtuzej niz wznowienie dostaw prze Dostawce (Probet — Dasag Sp. z 0.0.).

Majac na uwadze zapisy Umowy zawarte w § 15 ust. 12 wprowadzenie powyzszej zmiany musi
nastapi¢ wprowadzeniem aneksu do umowy sporzadzonym na podstawie niniejszego protokotu

koniecznosci.

Wptyw na termin realizacji robét:

Okolicznosci opisane w niniejszym protokole koniecznosci majg bezpoéredni wptyw na termin
realizacji robét tj. brak jest mozliwosci zakoriczenia robé6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

ciggdw pieszych na kilku frontach. Biorac pod uwage charakter w/w zdarzenia, uznano za

//
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konieczne dokonanie oceny terminéw w ktérych Wykonawca nie miat mozliwosci wykonywania
robét (przestdj w dostawie materiatéw nawierzchniowych), w zwigzku z czym Strony zgodnie
postanowity o koniecznoci dokonania zmiany terminu realizacji robét o okres 49 dni liczone od

dnia 01.06.2019 tj. do dnia 19.07.2019.

W zwigzku z faktem, iz kwestia uzgodnienia przez Strony ostatecznego zakresu niniejszego
protokotu (dostarczenie przez Wykonawce harmonogramu dostaw materiatu potwierdzonego
przez Dostawce, sporzadzenie przez Wykonawce aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego zgodnego z wymaganiami Zamawiajgcego itp.), daty podpisania dokumentdw
(protokét koniecznoscii aneks) sg pézniejsze niz termin zakoriczenia realizacji Umowy zmieniony
wg Aneksu nr 8 (do dnia 31.05.2019), jednak Strony zgodnie ustality, ze bez wzgledu na date
zawarcia niniejszego protokotu koniecznosci oraz aneksu ustalenia ujete w niniejszych

dokumentach bedg obowigzywaty ze skutkiem od dnia 01.06.2019.

Niniejsza zmiana terminu uwzglednia okres faktycznie niezawinionego przez Strony przestoju /
spowolnienia w realizacji rob6t nawierzchniowych spowodowanych brakiem dostepnosci

materiatu nawierzchniowego do wykonania ciggéw pieszych.

Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla Zamawiajgcego,
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.
Ustalenia niniejszego Protokotu Koniecznosci stajg sie wigzace dla Stron w momencie akceptacji

jego tresci (ztozeniu podpisu) przez Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

PREZES ZAREADU
/

/’,’
MCLCIN M

PROJEKTANT:




