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do umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 r.

dotyczacej zadania pn.: ,,Kurort nadmorski — nowa wizja przestrzeni publicznej
— cze$¢ I (Promenada zdrowia)”

zawarty w Swinoujéciu w dniu 29 pazdziernika 2018 r. pomiedzy:

Gming Miasto Swinoujscie z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

NIP 855-157-13-75, REGON 811684290

reprezentowang przez mgr inz. Barbare Michalskg — Zastepce Prezydenta Miasta Swinoujscie,
dziatajgco na podstawie upowaznienia WO-KP.0052.188.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Swinoujscie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

Konsorcjum w sktadzie:
1. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz,
NIP 888-312-27-62, REGON 361713068
Lider konsorcjum,
2. Molewski Sp. z 0. o. ul. Plocka 164, 87-800 Wtoctawek
NIP 888-274-58-28, REGON 911326883
Partner konsorcjum,
reprezentowane przez Radostawa Czarny-Kropiwnickiego — pelnomocnika konsorcjum
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa szczegélnego z dnia 21 marca 2018 udzielonego
przez Lidera Konsorcjum MCC S.A. — Wiceprezesa Zarzgdu Pana Janusza Kapuscifiskiego,
zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

Preambula

Majac na uwadze zapisy §15 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1, 2, 51 6 Umowy nr WIM/57/2018 z dnia
28.03.2018 1., w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamOwien publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), wobec zaistnienia koniecznosci
dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek wystgpienia
okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem czasu koniecznego dla wykonania Umowy w tym
m.in. konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, potrzeby uzyskania zmiany decyzji
o udzieleniu pozwolenia na budowe, konieczno$¢ wprowadzania zmian w dokumentacji,
wystgpienie nieprzewidzianych warunkéw realizacji, Strony postanawiajg co nastepuje:

§1

§2 Umowy ,,TERMINY” otrzymuje nowe brzmienie:

., Strony ustalajq nastepujgce terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu podpisania umowy;
b) termin wykonania robot: do dnia 31.01.2019r.”



§2

1. W zwigzku z dokonang zmiang Umowy Wykonawca jest zobowigzany do zmiany
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez przedtuzenie
okresu obowigzywania zabezpieczenia.

2.  Strony ustalajg, majgc na uwadze ust. 1 powyzej, ze Wykonawca w terminie 14 dni od
podpisania niniejszego aneksu przedtozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
odpowiednie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia.

3. Integralng czeScig niniejszego aneksu jest Protokét Koniecznosdci nr 2 z dnia
29.10.2018 r.

4.  Pozostate warunki Umowy pozostajg bez zmian.

§3
Aneks sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

16t 34 413 04 00, faks 54 413 04 02
NIP 2333122742, REGON 361713048
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Zamawiajacy: Gmina Miasto Swinoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie
Konsorcjum: Lider konsorcjum — MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Wykonawca/
Partner konsorcjum — Molewski Sp. z 0. o. ul. Ptocka 164, 87-800 Wtoctawek
nr umowy:
Umowa nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 .
Przedmiot Umowy: Kurort nadmorski — nowa wizja przestrzeni publicznej — czesc |
Inzynier Kontraktu: NBQ Sp. z 0.0. ul. Wendy 10C, 70-655 Szczecin

PROTOKOL KONIECZNOSCI

NR 2
z dnia 29.10.2018

Dotyczy koniecznosci zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy wobec zaistnienia

okolicznosci zwigzanych m.in. z koniecznoscia:

1. wykonania robét zamiennych — zwigzanych z wprowadzeniem skarpowania zamiast
muréw oporowych i matej architektury ksztattujacej teren wzdiuz Promenady
Zdrowia;

2. usuniecia kolizji elektrycznej w ciggu ul. Gierczak;

3. wprowadzenia zmian na etapie realizacji inwestycji - uszczegétowienia dokumentacji

projektowe;j

Data i forma zgtoszenia:

Pismo Wykonawcy znak 552/078/09/2018 z dnia 27.09.2018, ktdérego zatgcznikiem jest

zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowym realizacji Zadania (zatgcznik nr 1)

Opis:

1. W trakcie realizacji prac zwigzanych z wycinka i karczowaniem zieleni kolidujacej
z realizacjg Inwestycji, wykonawca prac wycinkowych (firma zewnetrzna) nie dotrzymat
nalezytej starannosci i usunat zielen na terenie wigkszym .nii objety decyzja zezwalajaca
na wycinke i objety pdzniejszym docelowym zagospodarowaniem terenu w ramach
budowy Promenady Zdrowia. Sytuacja ta wy'musifa koniecznos¢ dokfadnej

inwentaryzacji i okreslenia strat w srodowisku. W trakcie prowadzenia inwentaryzacji
~

.I\'
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w zakresie uksztattowania terenu przylegtego do projektowanych ciggow
komunikacyjnych iwykonania skarpowania zamiast konstrukcji oporowych i matej
architektury ksztattujacej teren wzdtuz Promenady Zdrowia.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy rozpoczat procedure wprowadzenia roboét
zamiennych w zakresie czeSciowej rezygnacji ze konstrukcji oporowych na rzecz skarp
terenowych.

W dniu 04.10.2018 Zamawiajacy przekazat ostateczng decyzje nr 213/PB/2018 z dnia

04.09.2018 zatwierdzajaca projekt budowlany zamienny.

Niezaleznie od procedowania powyzszej zmiany w zakresie uzyskania zmiany pozwolenia
na budowe, na odcinku od siegacza ul. Gierczak do siegacza ul. Powstaricéw Slaskich,
zaistniaty problemy na styku realizowanej Inwestycji z dziatkami prywatnymi, na ktérych
m.in. realizowane s3 réwnolegle inwestycje hotelowe. W zwigzku z wystgpieniem
podczas realizacji robét okolicznosci ktorych nie mozna byto wezesdniej przewidziec (m.in.
zmiana rzednych wysokosciowych dziatek sasiednich w stosunku do parametrow
przyjetych pierwotnie), koniecznym stato sie dokonanie kolejnych zmian
w dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji oporowych przewidzianych do
realizacji na Promenadzie Zdrowia na odcinku od ul. Gierczak do ul. Powstaricow Slgskich
(styk z prywatnymi dziatkami) — zmiana umozliwiajgca dostosowanie konstrukcji
oporowych do istniejgcych warunkow terenowych. Pierwotna dokumentacja
projektowa zaktadata zastosowanie na w/w odcinku konstrukcji utrzymujacych skarpy
o wysokosci do 0,5 m i 0,5 — 1,0 m, opracowanie projektowe zamienne wskazywato na
konieczno$¢ zastosowania zabezpieczenia skarp o wysokosci do 1 m, powyzej 1 m
i wyzszych muréw oporowych monolitycznych. Na skutek powyzszego dnia 14.08.2018
przeprowadzono wizje lokalng w wyniku ktérej dnia 17.08.2018 Projektant przestat
rozwigzanie projektowe zamienne w zakresie muréw oporowych z elementéw
prefabrykowanych w rejonie hotelu Everdin oraz Galerii Promenada (mury H = 150 cm
i H = 180 cm), natomiast dnia 25.09.2018 Projektant przekazat ostateczne rozwigzanie
projektowe w zakresie muréw oporowych na catym odcinku od siegacza ul. Gierczak do

siegacza ul. Powstaricéw Slaskich (uwzgledniajace takze zastosowanie muréw H = 100

e
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zaprojektowanej komory fontanny na siegaczu ul. Gierczak. W tym samym dniu odbyto
sie spotkanie robocze z przedstawicielem wtasciciela kabli i Wykonawca, na ktérym
ustalono szczegdty usuniecia kolizji. Usuniecie kolizji nie zostato ujete w dokumentacji
projektowej (istniejacy przewdd nie byt naniesiony na planszy koordynacyjnej projektu).
Przewdd s$wiattowodowy zostat odkryty dopiero po przystgpieniu do wykonywania
wykopu pod komore techniczng fontanny, a usuniecie kolizji jest niezbedne do
wykonania fontanny. Wykonawca przedstawit szkice zwigzane z usunieciem kolizji
i wymiang $wiatfowodu od kamery w ciggu przy plazy do studni przy ul. Zeromskiego,
ktére zostaty zaakceptowane przez Projektanta. Na Naradzie koordynacyjnej nr 23/2018
z dnia 02.10.2018 poinformowano o braku zgody Zamawiajagcego na mufowanie
elektrycznego kabla zasilajgcego YKY 3 x 2,5 mm2, ustalono dodatkowo wymiane w/w

kabla w catos$ci — zmieniono pierwotne warunki likwidacji kolizji.

Okreslenie wptywu na termin realizacji Zadania:

o Zgtoszenie kolizji: 30.08.2018 (pismo znak 552/59/WR/07/2018/MCC) / Narada
Koordynacyjna nr 19 z dnia 04.09.2018

e Przedtozenie dokumentacji graficznej z adnotacjg Projektanta informujaca
o nieistotnos$ci zmian: 25.09.2018

e Ostateczne okreslenie warunkéw usuniecia kolizji przez Zamawiajacego: 02.10.2018

o Ztozenie skorygowanego kosztorysu przez Wykonawce (zmiana warunkéw
usuniecia kolizji przez Zamawiajacego): 09.10.2018

e Ztozenie zweryfikowanego kosztorysu przez Inzyniera Kontraktu: 17.10.2018

e Wpg pierwotnego harmonogramu realizacja robo6t zwigzanych z budowa fontanny

miaty by¢ prowadzone w okresie: od dnia 21.05.2018 do dnia 28.10.2018

Biorgc pod uwage powyisze, Strony zgodnie ustalily, Zze okolicznosci opisane powyzej
spowodowatly koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji Zadania o taczny okres 10
dni, ustalony jako okres adekwatny do braku mozliwosci wykonywania roboét na skutek

wystapienia w/w okolicznosci - w kontekscie realizacji catej Inwestyciji.
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2) jezeli wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe
w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym

(§ 15 ust. 3 pkt 2),

3) wystgpi okolicznos$é lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymania
robot, koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastapi
odmowa wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (§ 15 ust. 3 pkt 5),

4) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj. odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektéw czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot
przez poprzednich wykonawcdw, i bedzie o miato wptyw na harmonogram i termin

wykonania przedmiotu niniejszej umowy (§ 15 ust. 3 pkt 6).

Majac na uwadze zapisy Umowy zawarte w § 15 ust. 12 wprowadzenie powyzszej zmiany musi
nastgpi¢ wprowadzeniem aneksu do umowy sporzadzonym na podstawie niniejszego protokotu

koniecznosci.

Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia na skutek okolicznosci opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego
Protokotu, zostanie objete osobnym Protokotem Koniecznosci, co jest zgodne z art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz.
1986) — zmiany zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia w postaci jednoznacznych postanowienn umownych, ktdre okreslajg ich
zakres, w szczegdlnosci mozliwo$é zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, ich charakter

oraz warunki wprowadzenia zmian.

Sposab rozliczenia robét:
Rozliczenie robét opisanych w pkt 1 2 nastgpi zgodnie z zapisami Umowy, na podstawie wyceny
robét przedtozonej przez Wykonawce i zweryfikowanej przez Inzyniera Kontraktu - w trakcie

procedowania (osobny Protokot Koniecznosci).

Wptyw na termin realizacji robot:

Wykonanie przedmiotowych prac opisanych w pkt 1 — 3 ma bezposredni wptyw na termin
realizacji robdét m.in. poprzez okolicznosci powodujgce utrudnienia i ograniczenia

w prowadzeniu robdt, z uwagi na okres niezbedny na opracowanie dokumentacji projektowej
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""""" Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Swinoujscie

Dotyczy: Umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 r. (dalej zwana réwniez: ,Umowg”) zawartej

pomiedzy Konsorcjum firm: MCC S.A z siedzibg w Chodeczu oraz Molewski Sp. z 0. 0. z
siedzibg we Wioctawku (dalej: Konsorcjum lub Wykonawca), a Gming Miasto Swinoujécie z
siedzibg w Swinoujsciu (dalej: Zamawigjgcy) w ramach redlizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,Kurort nadmorski nowa wizja przestrzeni publicznej — czes¢ I" - odpowiedz Wykonawcy
na uwagi Inzyniera Kontraktu na pismo z dnia 21 wrzes$nia o nr NBQ/NR/228/079/.

MCC SA joko Lider Konsorcjum, w odpowiedzi na pismo Inzyniera Kontrakiu nr

NBQ/NR/228/079/2018 z dnia 21 wrzesnia 2018 roku przedstawia niniejszym co nastepuje.

Lider Konsorcjum podtrzymujgc dotychczasowe stanowisko w zakresie nastepstw czasowych dla

zgtoszonych Inzynierowi oraz Zamawidjgcemu bteddéw Opisu Przedmiotu Zamdéwienia, Wykonawca
przedstawia w zatgcezeniu do niniejszego pisma aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego.
Aktualizacja HR-F prezentuje zakres robét mozliwy do zrealizowania w terminie do dnia 31.01.2019 roku.

Powotujgc sie na wczesniejsze pisma 552/15/06/2018, 552/22/07/2018 oraz 552/49/08/2018 przedktadamy
zdarzenia, ktére spowodowaty przesuniecia terminowe w prowadzonych pracach objetych przedmiotem
Inwestyciji:

1.

Brak usuniecia karpin oraz resztek drzew w ustalonym terminie do dnia 07.04.2018 roku. Prace te
zostaty wykonane przez Zamawidjgcego w dniach od 27.04 do 30.04. Rozpoczecie robdt przez
Wykonawce mogto nastgpi¢ i nastgpito niezwtocznie po usunieciu przez Zamawiajgcego
pozostatosci po wycince. Okres 27 dni przesuniecia czasowego w zakonczeniu redlizacji Umaéw |
nie stanowi zakresu odpowiedzialnesci Wykonawcy.

Kolejnos¢ prac zaplanowanych w pierwotnym harmonogramie zostata zaburzona ze wzgledu na
wprowadzenie przez Zamawiajgcego na plac budowy innego wykonawcy, realizujgcego prace
nd zlecenie ZWiK. Prace te spowodowaty brak mozliwosci realizacji robdt w obszarze kolizyjnym, co
wsitrzymato wykonywanie prac przy kandlizacji deszczowej. Brak identyfikacji fakiu réwnolegtej
wspotpracy inwestycji sanitamej w Opisie Przedmiotu Zamdwienia powoduje brak jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Wykonawcy w dalszych przesunieciach terminowych.

W zwigzku z robotami na ul. Prusa Wykonawca byt Zzmuszony do korzystania z dojazdu przez ul.
Matachowskiego co wykluczato mozliwosé zachowania pierwotnie przewidzianej w
harmonogramie ciggtosci prac przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w ul. Matachowskiego.
W odhniesieniu do zmidny projektowe] polegajgcej na zmianie $cian oporowych na skarpowanie
przedtuzajgcy sie proces decyzyjny. nastepcze zmiany wariantéw wykonania scian oporowych na
odcinku od ul. Gierczak do ul. Powstancdw Slgskich oraz brak projektu zamiennego w catosci
odcinkéw i zamiennego pozwolenia na budowe az do dnia dzsiejszego. uniemozliwiajq
prowadzenie i zakonczenie. Wobec ostatecznego ustalenia zakresu zmiany projektowe] przez
Zamawiajgcego odpowiednio na przetomie sierpnia/wrzesnia, natomiast na dalszy odcinek przy
dziatce Pana Bobryka dopiero pod koniec wrze$nia, z uwagi na termin dostawy prefabrykatow
betonowych terminem rozpoczecia robot pozostaje pazdziernik 2018 roku.

Wykonanie duzego zakresu prac nieobjetych w zakresie rzeczowo-finansowym - budowa nasypoéw
z dostarczonego piasku oraz brak spéjnosci dokumentacii kontraktowej w tej kwestii.
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6.

10.

Kolizia ze $wiattowodem podczas wykopu pod komore techniczng fontanny przy ul. Gierczak dnia
30.08.2018 roku. Zidentyfikowany kabel Swiattowodowy nie jest naniesiony w przekazanej
Wykonawcy dokumentacii projektowej. Akceptacija kosztorysu usuniecia kabla nastgpita dopiero
25.09.2018 roku. Czas do usuniecia kolizji wstrzymuje czes¢ robdt prowadzonych w tym migjscu.
Brak warunkdw na podtgczenie zasilania do sieci elementdw Promenady - brak warunkow dia 3
ztgczy — konieczno$¢ wystgpienia o warunki do ENEA przez Projektanta.

Ze wzgledu na zmiany na etapie redlizacji Inwestycji materiatéw (zmiana dnia 18.09.2018 roku z
Narady nr 21 stupy stalowe na aluminiowe, zmiana dnia 25.09.2018 roku na Naradzie 22
pojemnikéw na odpady stalowo-drewnianych na stalowe oraz urzgdzeh na plac zabaw z
drewnianych na stalowe) i ilosci np. krat na drzewo czy tawek, dtugi czas oczekiwania na
zatwierdzenie wnioskdw materiatowych z odmownymi odpowiedziami, zmiany koloréw elementow
Matej Archifektury okreslonych w Specyfikacji Technicznej oraz dodatkowe wymogi odnosnie np.
koloréw, ktdre nie zostaty sprecyzowane w Dokumentaciji, w 38-39 tygodniu roku kalendarzowego
wytgczona jest mozliwos¢ zamowienie urzgdzen 1 wyrobdw Matej Architektury co generuje
wydtuzony czas oczekiwania w przypadku dodatkowych wymagah wczesniej nie okreslonych.
Dodatkowe roboty nieujete w zakresie rzeczowo-finansowym fj. rozbidrka istniejgcego muru przy ul.
Matachowskiego, kolizia projektowanej sciany oporowej przy toalecie ul. Prusa z istniejgcym
szambem powoduje konieczno$¢ zmiany projektu.

Rewizje, kidre sq wprowadzane na etapie realizacji robét dotyczqce instalacji deszczowych i
kandalizacyjnych skutkujg koniecznosciq zamawiania dodatkowych materiatow (np. studnie PP o
§rednicy 600 mm) nieobjetych w Zakresie rzeczowo-finansowym, zmianami prowadzonych juz robét
oraz dezorganizacjg harmonogramu robot.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o przedtuzenie terminu zakonczenia Inwestycji do

31.01.2019 roku. Jednoczesnie informuje, ze warunkiem niezbednym jest pilne przekazanie z klauzulg
»do redlizacji” projektu na mury oporowe wzdtuz granicy z posesjq p. Bobryka.

. o

:

Z powgzaniem

Zalgczniki:
1. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego

Otrzymuiq:

- adresat

-a/a

Do wiadomoéci:

- Inzynier Kontraktu

mcc sa. | |

sekretoncxi@mcc-sa pl
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Harmonogram zakresu rzeczowo - finansowego rob6t "Kurort Nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"

Strona 1

Czeéé nr1- ,, Budowa promenady zdrowia - ciaggu pieszo-rowerowego wzdluz ul. Zeromskiego (réwnolegle do ,starej” pre dy), pomiedzy ul. Malach kiego, a ul. Po 5w Sfaskich , przebud siegaczy pamigdzy ul. Mafachowskiego, a ul. P ricéw Slaskich ; sieg ulic isf: Malachov j0, B f: Prusa, Emilii Glerczak oraz park z placern
zabaw pomigdzy siegaczami ulic Nowowiejskiego i Gierczak, wejscia i dojazdy na plaze miejskg do granicy pasa technicznego: Prusa, Orkana, Nowowiejskiego, Gierczak, Energetykéw, Powstaricow Slgskich”
Opis robt’ Wartoéé netto 16-22.04.2018 23°29.04.2018 | 30.04-06.05:2018/ 07-13.052018 14-20.05.2018 21-27.05.2018 | 28.05:3.062018:| 04-30.06:22018 | 01-31.07.2018 01-12.08:2018 20-31.08.2018 01-15.00.2018 16-30.09.2018 01-15.10.2018 16-28.10.2018 01-30.11:2018 01-31:12.2018 01-31.012019 UWAGI
1 2 4 5 8 7 8 9 10 11 2 13 " 15 16 16 ”
Usunigcie karpin opisanych w protokéle Obowigzek balason oo
- Fat do 02.05,2018
przekazanla terenu Z ego 5 SR
Przekazanie dokumentacji zamiennej do Obowigzek = 5 \:;67\20 18
13.07.2018 Zamawiajacego . : 3 3 R E
Przekazanie zamiennego pozwolenia na Obowigzek : e = : >
5. e 0 12.08:2018:
budowe do 12.08.2018 jacego o e nnalans
ROBOTY DODATKOWE - NASYPY 1357 950,04 zi 50 000,00 2! 80000,00 2! 60 000,002 41000,00 21 91000,00 21 300 000,00 z1 225 000,00 21 200 000,00 2} 160 950,04 2 150 000,00 21 - 2
SKARPOWANIE 114 586,15 z4 30 000,00 21 50 000,00 zt 34 586,15 21
1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
1.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
Etap | (Promenada zdrowia)
1.14. Murki oporowe/Pallsady 2128002 -zl -zt -2t - 21 -z -z -2 2 128,90zt -zl
1.1.2 Barierki -zl - 2 -zl - 2l
1.1.3. Wygrodzania siodlisk przyrodniczych 8406,59 2 - 2 - 2 - 2l 8 406,59 2l
1.1.4. Tunel kwiatowy 132 436,82 z| -zl -zl -zl 22321,50 z 55 115,32 21, 55 000,00 zi|
1.1.5. Fontanna 527 783,98 | - 2 - 2l - 2| - 2l 28 887,35 21 30 000,00 2! 36546,28 ) 130 000,00 z! 100 000,00 2| 202350,35 21 100 000,00 zi
1.1.8. Ringl swiatine 120617,29 21 - 2l - 2l 10 181,552} 30 000,00 zH 10240,56 21 20 000,00 2| 30195,18 21 20 000,00 1
1.1.7. Podest gastronomiczny 50 332,89 zl| - 2l - i -z - 2l 15293.80 z! 20 039,09 z| 15 000.00 2!
1.1.8. Zacieniacze Z1 160 510,50z - 2l 10 300,00 21 30 24648 2! 29964,0221 50 000,002 20 000,00 ) 20 000,00 21
1.1.9. Zacioniacze Z2 199 225,53z - 2zl - 2| 10 300,00 21 30 823,102 38 102,43 21 50 000,00 21 20 000,002 50 000,00 2|
1.1.10. Zacioniacze Z3 131 887.57 21 - 2 - 2| - 2l 20 300,00 2 31 000,00 2! 30 000,00 z1 20 587,57 24 30 000,00 2|
1.1.11. Przakrycie zacleniaczy 41351330 2| 200 000,00 2t 213513,3021
1.1.12. Mala architektura - pozostale 1150830,43 z| - 2 363 154,18z 355 035,13 21 432641,122
1.2.Etap lll a - sle w zakresi K
1.2.1. Malta -ul, g
1.2.1.1. Elementy malej archi y 44 046,16 24 - 2y - 2l 44 046,16 2|
1.2.1.2. Murki oporowa/ palisady - zi - 2 -2l -zl -2 -zl -z - 2l -z
1.2.2. Mala architektura - ul. Prusa
1.2.24. Rozblérki 9176,28 2| 9176,28 2|
1.2.2.1.1 Rozbidrka istniejacego muru 24 416,06 2 24416,06 21
Zaki ie robdt i yinych przez ZWiK Obowigzek i
Zamawiajgcego 0 =
1.2.2.2 Murki + arch 17128021 - 2 - 2 1712,90 21
4.2.:2.3. Murki oporowa/ Palisady 6 851,60 2!/ =2l -2 -zl - 2l 6 851,602 - 2
1.2.3. Mala architektura - Park 156 119,21 24| 20 000,00 2! 30 000,00 40 000,00 z! 6611921z
1.2.4. Mala architektura - UL, Gierczak
Uzgodnienie z TRy = T = ROREE o : Y T
Rozpoczecie robbt budowlanych od 16.08.2018 Zamawiajacym do % p 5 ’ et -l
16.08.2018 i £ = £ =
D le przez Z: i projektu muru Obowigzek i
oporowego na odcinku od Gierczak do Zamawiajgcego do
Powstaficéw Slaskich 09.08.2018
1.2,4.1. Rozbidrki 6117,522 -zl 6 117,522
1.2.4.2. Elementy malej architektury 69.495,04 2| - 2 1654505z 2794998 I 25 000,00 21|
1.2.4.3, Murki oporowo Palisady 2251240121 -zl - 2] 22512,402)
1.2.4.4, Mur oporowy 141 450,23 z) 70 000,00 2 71450,23 2}
1.2,4.5. Mur oporowy przy Bobryku Biak zafwlordioia] f Brak decyiji
kwoty . 0
1.3. Etap lll b - wejscia na plaze w zakresie do
wnlosku
1.3.1. Mala architektura - przedluzenle ul. Pruca
1:3.2.4, Elomenty architekiury 17 740,81 2t 17 740,81 21
1.3.1.2; Murkl op z betonu 6744372 -2l - 2 - 2 6744372
1.34.3, Toalaty publiczna 138 265.37 2! - 2 - 2l - 2 - 2l - 2 10562.17 21 70 000,00 2} 57703202}
1.3.1.4. Wygrodzenla wydm 10278821 -2 - 2 - 2 1027,88 2l
1.3.2. Mala architektura - {luzenls ul. i
1.3.2.1. Roboty rozbidrkowe 18 352,56 z| =zl -2 -z - 18:352,56 zi|
1.3.2.2. Murki oporowe/Pallsady -2 -2 -z - 2 -2 -2
1.3.2.3. Toalaty publiczne 140 723,85 21 - 2 - 2 - 2 -2 - 2y 67 412,17 2 73311,68 2 -z
1.3.2.4. Wygrodzenla wydm 972,82 2 -2l - 2l - 2! - 1zl 972,822)
1.3:2.5. Mala architektura 183526 z| -2 18352621
1.3.3. Mala archi -F ul.
4.3.3.1. Toalaty publiczno 7830,40 2 -2 - 2l -zl 7.830,40 24
4.3,3.2. Murki oporowe/Palisady -z -zl -z -2l -zl -zl -2
1.3.4. Mala arct “F ul.F
Slaskich
1.3.4.1, Toalaty publiczne 68239,05 z| -2l 34 119,52 21 34119,532 - 7l
1.3.4.2. Murkl op z batonu architek 9756,66 21 - 2 9756662
1.3.5. Mala architektura - przedlutenie ul. Orkana
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Harmonogram

1.3.5.1. Mala architektura 1835.26 21 -2 ~ 2l - 2l - 2l 183526 21

1.3.5.2. Murki oporowe niskie z prefabrykatow 0,00zl -

1.3.5.3. Wygrodzania wydm 734,20 24 -z - 2l 734,20 21

1.3.5.4. Roboty rozbidrkowe 18 352,56 zi - 2l - 2zl -zl 9 000,00 zI| 9352,56 21

1.3.6. Mala - zenie ul. Gi k

1.3.6.1. Mala architektura 183526 21 1835,26 2]

1.3.6.2, Wygrodzenia wydm 12114324 -zl 12114320

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

OSWIETLENIE

24.Pr da zdrowia - Etap |

2.1.1 Promenada zdrowia - Etap I- Odwiotlenic 880629,61 2 -zl -zl 53 308,78 2!, 50 000,00 z| 28129,70 2| 50 000,00 zi| 96 644,52 21 252 546,61 21 350 000,00 21
2.1.2 Promenada Zdrowia - Etap | - DemontaZ oswietlenia 12401,13 2} - 2l 12401,13 21

2,2, Sfegacze objete wniosekiem- Etap Il A

2.2.1. Etap lIl A ul, Malachowskiego- O$wictienie 105 703,55 2} - -zl -2 - 311234721 74 580,38 z| -zl
2.2.2. Etap lll A ul. Prusa- Oswietlenic 71 935,61 2 -z - 2] -zl -zl 191562,72 21 32 022,49 21 20 760,40 z1
2.2.3. ETAP Ill A ul. Prusa - Demontaz oéwietlenia 8784,54 21 -z -zl 8784,54 21

2.2.4, Etap lll A - PARK- Oswietlenie 57 882,90 2 - 2l -zl -zl -zl 16 758,63 z1 22958,922] 18 166,352
2.2.5. Etap lll A ul, Gierczak - Oéwietlenie 74 817,192 - zi -zl - zi] - 2l 19'152,72 2] 20 500,00 21 35164,47 zi
2.2.6, ETAP Il A ul. Gierczak - Demonta2 ofwietlenia 9631,802| -2l - 2l -zl 9631,80 21

2.3. Przediuzenia objete wniosekiem- Etap Ill A

2.3.1. Etap |l B - Przediutenie ul. Prusa 30 052,87 zl -z - 2l -2 -zl 8 203,90 21 14 063,82 21 77851521
2.3.2, ETAPIBF rd ul, Prusa -

otwietlenia Alpzs2 -l -2l 4104762

2.3.3. Etap lll B - Przedluzenie ul. Orkana 18 140,69 21 - 2l - 2zl - 2zl - zi 4788,18 21 8 162,41 21| 5190,10 z)
2.3.4. ETAP Il B Przedluzenie ul, Orkana - Demontaz

oiwiatlenia 2316,042l -2l -2 =2 2316,04 2l

2.3.5. Etap lll B - Przedluzenie ul, Nowowicjskiego 15 169;20 zl - 21 -zl -zl 2 sn,zé Pl € 000,00 z1 6190,92 2
2.3.6. ETAP Il B Przedluzenie ul. Nowowiejskiego -

Demonta2 ofwietlenia 2420252 -2 -2 -2l 24209521

1 robst budowlanych od 16.08.2018 Uzgodnienie z 2
Zamawlajacym _ ; :
2.3.7.Etap Il B - Przedluzenie ul Gierczak 8 886,54 21 -zl - -zl 4989,14 21 3897,40 2
i k- D

2.3.3'. ETAPIIBF ul. 34752821 . 2l % -2 3.475,28 zi|

oswietlenia

2,3.9. Usunigcie kolizji ze 3w d 28 838,95 2! 28 838,54 21

2.3.9. Etap lll B - Przedluzenie ul. Energetykéw 17 503,02 24 -zl - 2l - 2l 9978.28 2 7524,74 2)
2.3.10. Etap lll B - ul. Powstanicéw Slaskich 19 418,39 2 - 2l 5 000,00 zl| 5 000,00 2} 9418,39 21
2.3.1.1. ETAP I Bul F ficow Sla -D 7348352 - 2zl 7348352

ofwietlenia

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZASILANIE

3.1. ETAP | - Promenada Zdrowia

3.1.1. Zasilanie skrzynek 2ZK2 103 519,78 2] - 2zl -z - 2l 44 045,71.2} -30000,00 2/ 29 474,082

3.1.2. Zasilanle skrzynek zZK3 67 694,28 ZI| -zl -zl -zl 26 414,36 2} 31279,922) 10 000,00 2}

3.1.3. Zasilanlo skrzynek z ZK4 54 115,202 -2l -z -2 22301,23 2 21813,97 2 10 000,00 2}

4. INSTALACJE SANITARNE

4.1. Etap |- promenada zdrowia

4.1.1. Wodociag

4.1.1.1.Roboty zlomno 185 758,08 ! - 2 - 2 - 2 - 2 - 2| 55727422 105 030,66 z 25 000,002
[Roboty pom Stach 2k

Roliely pemiaroyeprey niowyzh robblach ZSmayeh 97880321 - o S < -l - 3000002t 67580321 -

4.1.1.2, Roboty montazowa 129.041.56 2! -z - 2l -zl - 2 -2 38 712,47 2| 60329,092 30000,00 2}

wodociag wzdluz 2levmi ZB 7

wodociag vzdiuz zlevini ZB 6

wodociag vwzdiuz ziewni ZB:S

wadoclag vizdiiz Zlewni ZB 4

wodociag wzdhiz zlewni ZB 3

wodociay wzdhu zlevnl 782

wodociag wzdhuz zlewnl 28 1

4.1.1.3. Préby szczelnoscl 7:367,102) -2 -2 5867,10 2| 1500,00 zi|

4.1.2. Kanalizacja deszczowa

4.1.2.1. Roboty ziemna 273014,26 2} -zl - 2| - 2 §0,769,89 zl| 68 353,15 21 B4 743,77 2} 69147452 -z
[Rotety pemiarowe prey.iriowyei roBotach 9230,112 -3 -l - <o . 20000011 2000003 32301112t 2000002t -

4.1.2.2. Rohoty montatowe' 1138 268,72 2}, -2 -2 -zl 167 248,03 21| 632 501,45 2l 74 305.01 2} 264 214,23 2| -2

kd zleynia ZB7

kd-Zlewnia ZB6

kd Dewnia 285

kd zlewnla ZB4

kd zlewnia ZB3'

kd zlewnfa Z82

kd Zlewnia ZB1

4.1.2.3. Proby szczelnosei 13 068,99 2! - 2 13068,99 2

4.1.3. Nawadnianio toranu 115988,13 21 - 2 -zl 11988,13 2t 54 000,00 2l 50000,00 21

4,2. Etap llla - siggacze w zakresie wniosku —

Malach { Prusa, Gi k + plac zabaw

4.2.1. Malachowskicgo

4.2.1.1. Kanalizacja deszczowa

4.2.1.1.1. Roboty ziomna 15 652,91 2| - 2 15652,91 2l -2l -z

4.2.1.1.2. Roboty montazowe 43554,33 2| -2l 43554,3321 e | -z

4.2.1.1.3. Préby szczelno$ci 1303,60 zl| -zl 1 303,60 2l - -z

4.2.2. Prusa

" Obowigzek . s
robot preozZWIK Zamawiajgcego &
4.2,2.1. Kanalizacja doszczowa
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4.2.2.1.1. Roboty ziemna

20262,72 2|

- 2l

=

1013136 24

1013136 z)

4.2.2.1.2. Roboty montaiowe.

49 801,60 2

4.2.2.1.3. Préby szczelnosei

1574152}

24 901,60 zl|

24 500,00 z1

1574,152),

423. PArk

4.2.3.1. Wodociag

4.2,3.1.1. Roboly ziemna

12884,41 21

12834.41 2)

4.2.3.1.2. Roboty montaowe

3417,152])

3417,15 2

4.2,3.1.3. Proby szczelnodel

532,85 21

- 2l

532,852

4.2.3.2. Kanalizacja sanitarna

4.2.3.2.1. Roboty 2lomne

498,95 2i|

- 2l

4.2.3.2.2, Roboly montatowe

38315221

- 2l

498,95 z)

3831122

4.2.3.2.3, Préby szczelnoici

38,82 7

- 2l

- 2l

38,822

4.2.4. Giorczak

Rozpaczgcie robét bud ych od 16.08.2018

Zamawiajacym

Uzgodnienle z

Wykonanie do'20,08.2018 tymczasowego dojscia

do plazy {obejécie.ul. Gierczak)
4

4.2.4.1. Kanallzacja deszczowa

4.2.4.1.1. Roboty 2lomne

13331,46 20

6100,00z4

723146 21

4.2.4.1.2, Roboty montatowe

37.839,32

12 800,00 21

25039,322

4.24.1.3, Préby szczelnoéci

1090702

1090,7021

4.2.5. Nawadnianie terenu

38662,71 2}

- 2l

-

15 886,27 21

2279644 2}

5. NAWIERZCHNIE

5.1, Etap |- promenada zdrowia

5.1.1, Scietka rowerowa

521542,50 21

- 2

-2

54 838,63 21

200241,12 2]

206 462,75 24

60 000,00 24

MALACHOWSKIEGO - UJEJSKIEGO. 150 mb

ustawienle obrzeza chodnlkowego 8x25x100xcm na favie
betonowej z oporem z betonu C12/15

Zkruszy ; fem C3/4 gr.
15cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm

ulozenie foli polietylenowe] gr- 0.2mm

tozeni A zbetonu C30/37 gr. 10 cm -barwiony fha
czenvono

UJEL > TYKOW. 650 mb

ustawienie abrze2a chodnikoweyo 8x25x100xem na lawie
betlonowej z oporem 2 betonu G12/15

0 zk Qo ce C3/4 gr.
15cm

podbudoiva z betonu C8/10 gr- 15'em

ulozenie folii polietylenowej gr. 0,2mm

utozenie nawierzchni z betonu C30/37, gr. 10 cm barwiony na
c2envono

ENERGETYKOW - POWSTANCOW SLASKICH 127mb

ustavienie obrzeza thodnikowego Bx25x100xcm na fawie
belonowe) z oporem z betonu €12/15

a'zk IF g0 C C314 gr.

15cm

podbidowa 2 betony CB/10 gr. 15 cm

utozenie folll polietylenowej gr. 0;2mm

uloZenie navierzchni z betonu C30/37 gr. 10 cm barwlony na
CZenvono,

51.2. §cieika rolkowa

44909541 21

=izl

100 000,00 z!

114 366,79 2l

134 728,622

100 000,00 2t

MALACHOWSKIEGO - UJEJSKIEGO 150 mb

ustawlenie obize2a chodnikowego 8x25x100xcm na fawie

batonowej z'oporem z belonu C12/15
keuszywa'stabil go cementem C3/4 gr.

15¢cm

podbudowaz befonu C8/10°gr: 15 cm

enie folii polle enowe] gr. 0,.2mm

i i i 2z betonu C30/37'gr. 10 cm bez barwnika
Z jasnym kruszywem

UJEJSKIEGO - ENERGETYKOW 650 mb

ustawienie cbrzeza clmd:ikmvegp‘}!pr(ﬂDxcm na lawie
befonowvej z oporem 2 belonu C12/15

zk b gl C3/4 gr.

15em

zbetonu C8/10gr. 15.cm

ulozenie folii pafietyleniowej gr. 0,2mm

ulozenie nawierzchni 2 betoriu C30/37 gr. 10 cm bez banvnika
z jasnym kruszywem

ENERGETYKOW - POWSTANCOW SLASKICH 127mb

uslawienie obrzeza chodnikow/ego 8x25x100xem na lavie
belonoywej z oporem z batonu C12/15

podbudoiva z kruszy il 3 v C3/4 gr,
15cm

podbudowa 2 bstonu C8/10gr. 15¢cm

s {olii pali ] gr. 0.2mm

ulozenie nawvierzchni z betonu C30/37 gr. 10 cm bez barwnika
Z |asnym kruszywem

5.1,3. Ciag pleszy

2266 506,22 2

- 2l

- 2

143 027,87 2||

380 012.48 2|

527 388,33 21

556 077,54 2|

350 000,00 1

300 000,00 2!

Roboty rozbir A nawierzchni i Ja,
viygrodzenie placu budowy

289170,76 21

26917,082

25917,082t

269170821

26917,08 2

26217,0821

26917,0821

107 668,302

2

MALACHOWSKIEGO - UJEJSKIEGO 150 mb

ie obrzeza chod, cm na favie

betonowe) z oporem z betonu C12/15
padb: i 2 k Y abi: g €34 gr.
10.cm

famane stabit ie 0/31,5 C30/3

gr. 15.cm

chodnilki z belonowej plyty 60x60x8 cmi na podsypce
laskowej gr. 4 cm

UJEJSKIEGO - ENERGETYKGW 650 mb
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[ustawienie obrzeza chodnikowego 8x25x100xcm na fawie

|betonoiwe] z oporem z betonu C12/15
z i . tem C3/2 gr.

Y

10cm

ywa lamane stabili icznie. 0/31,5 C90/3

gr. 15 cm
chodniki z betonowe] plyty 60x60%8 cm na pedsypce
cementowa-plaskowe] gr. 4 cm

TYKOW - POWSTANCOW SLASKICH 127 mb

ustawlenie obrze2a chodnikowego 8x25x100xcm na lawie

belonouse] z oporem'z betonu C12/15
= —

tem C3/4 gr.

P 52
10cm

szyvro lamane icznie 0/31,5 CS0/3
gr. 15.cm.

chodniki .z betonawej plyly 60x60x8 cm na podsypce
i @ gr,. 4 cm

5.1.4. Ciag pieszo jezdny

444 269,54 2|

50.000,00 21

60 988,63 2!

133280,86 21

200 000,002!

MALACHOWSKIEGO - UJEJSKIEGO 150 mb

ie obizeza 8x25x100%cm ha lawie

owej z'oporem z betonu C12/15

P Y '

p 2T gr:20cm

kruszywo stabifizowans cementem C5:6 gr.15cm

ywo famane stabi icznie 0/31,5 C90/3

gr. 25 ¢cm
iki 2 f piyty inag

] or. 4.cm

UJEJSKIEGO - ENERGETYKOW 650 mb

ie obrzeza chodoi 8x25x1D0xem na tawie

belbnowei z oporem z betonu C12/15

padsypka plaskowo-2wirewa gr. 20 cm

C5i6 gr. 15¢m

ywo lamane illzov icznic 0/31.5 C90/3
gr.26.cm

chodilii z belonowe] plyty 60x60x8cnm na podsypce
cemeniowo-plaskowej gr. 4 cm

ENERGETYKOW - POWSTANCOW SLASKICH 127mb

ustawienie obizeza chodnikowego 8x25x100xem na lawie

j'z oporem Z betonu C12/15

P 3

g
podsypka piaskowo-2wirawa gr. 20 cm
i i C5%: gr. 15¢cm

lamane il i 0/31.5C90/3

gr: 25 em

chodniki 2 betonowej piyty 60x60x8cm na podsypce
cementoyvo-plaskowe] gr. 4 cm

54.5, Nawierzchnia bezpieczna pod ia sp

265.886,81 21

132943,402

132843412

5.1.6. Nawierzchnia place

54 860,38 2!

- 2l

237623821

23 000,00 2}

8098,00 21|

5.1.7. Zieled

5.4.7.1. Drzewa  gatunki rodzime

384 547,52 24

118469,1521

151 078,37 2)

115 000,00 z!

5.1.7.2, Krzawy 1 trawy gatunkl rodzime

525586,90 zl|

165 352,14 21

210234,76 21

150.000,00 |

5.1.7.

. Byliny gatunki rodzima i krzewinkl

122677,09 2}

23606252

4907084

50 000,00 z}

5.1.7.4. Rotliny siedliska wybrzeta wydmowego

128 186,88 2!

3391213 2)

51274,752

43000,0021

5.1.7.5. Roéliny dodatkowe — ozdobne pnacza né pergole

2067264 2

6203,562!

8269.06 21

62000021

5.1.7.6. Roéliny dodatkowe — ozdobne- ogréd

7802,08 21

4402,08 24

3 400,002

sansoryczny.

5.1.7.7. Elamenty zagospodarowania

583 160,46 24

100 000,00 2!

116 632,09 21

216 528,37 2)

150 000,00 2

5.2 Etap llla = s¥ - Malachowski Prusa,

Gierczak + plac zabaw
5.2.4, Matachowskiego

5.2.1.1. Scietka rowerowa

40 455,07 2

2028507 21

20200,00 2}

5.2.1,2. Ciag pieszo jezdny

44833383 2}

- 2

- 2zl

- 2

203 000,00 z!

155333,83 2l

5.2.1.3. Ciag pieszy

142 135,43 2)

71067.71 24

71 057,722\

5.2.1.4, Drzewa

20 554.88 2|

10300,00 21

10254,88 21

5.2,1.5, Roéliny zywaoplotowe

6694,65 zi

3300,00 2]

3394652}

5.,2.1.6. Elomonty zagospodarowania

1134523 zi

5220,00 21

6125232

5.2.2. Prusa

P4 robét jnych przez ZWIK

Obowigzek
Zamawiajjcego

5.2.2.1. Scietka rowerowa

57 979,14 2}

423918121

15587,33 2

ustawienle cbrzeza chodnikowego 8x25x100xcm na lawie

belonowe| 2.oporent z betonu C 12415
r 'stabil C3/4 gr. 15cm

Y
baton C8/10 gr. 15cm

folia pofietylénowa 0.2 mm’

belon C30/37.gr. 10 cm banviony na'czenvono

5.2.2.2. Clag pieszo-jezdny

318 026,96 21

-z

88 766,68 2!

229.260,28 2

ustavienie obrzeza chodnikowedo 8x25x100xcm na fawie

betonowej-z oporem z betonu C12/115

podaypka pinskoywo-2wirowa.gr. 20 cm
yWo stabi tem C5/G-gr. 15 cm

kiuszywo famane icznie 0/31,5 C90/3

chodniki z ] piyly na pod:
comentovio-piaskowsj gr. 4 cm

5.2.2.3. Ciag pieszy

176 140,222

-2

-2l

77 203,80 2

98 936,42 2}

Uslawiénie obrzeza chadnikowego 8x25x100xcm na favde

betonowej z oparam = betonu C12/15
i €34 gr-15cm

famane } ie 0/31.5:C90/3

24

gr. 15 cm




Harmonogram

Strona 5

chodniki z betonowe] plyty 60x60x8cm na poi dsypce
cementowo-piaskowe] gr. 4 <m

5.2.3. Park
5.2.3.1. Krzewy 522028 24 5220,28 21
5.2.3.2. Eloinanty zagospodarowania 89 159,24 z| -2 34.238,00 21 64921,2421
5.2.3.3. Nawierzchnia place Hanse Grand 19314,14 24 - 21 19314,14 21
5.2.3.4. Nawlorzchnia utwardzona typu Terraway 50 025,51 21 -z 50.025,51 21
5.2.3.5. Nawierzchnia Haninat 7 555,16 z - 2l 7 555,16 2
5.2.3.6. Kladka na palach z tworzywa drewnopodobnego 8231152 -z 8231,1521
:ziZm W H pod 124 269,94 21 - 602699421 64000,002!
5.2.3.8. Sciezka z drewnianych krggow 75247324 - 7 524,732l
5.2.3:9. Bulodrom 9541,5021 - 2| 9641,50 21
5.2.4. Glorczak
Rozpoczgcie robét budowlanych od 16.08.2018 ;zrg::';a'e:f; ; : _ e e SRIE
5.2.4.1. Ciag pieszo jezdny 213 441,40 24| -zt -zl -z - 20 - 2l 113 441,40 z!. 100 000,00 zi
ustawienle obrzeza chodnikowego 8x25x100xcm na lawie
belonowe] = oporem z betonu C12/15
padsypka piaskowo-2wirowa gr: 20 cm
kruszy, lizg C5/6 gr, 15¢em
ki lamane i icznie 0/31,5 C90/3
gr. 15cm
chodniki z ] pivty. na podsyp
cementowo-piaskoiwvej grod cm
5.2.4.2. Ciag pieszy 87 129,36 2| -zl -zt - 2l -zt - 2l 47 129,36 zi, 40 000,00 2|
ustawienie obrzeza chodiikowego 8x25x100xcm na lavie
batonowej z oporem z batony C12/15
kruszywo stabilizowsane:cerentem C34 gr.15¢m
C Tamana anicziic 01315 075
gr- 15¢cm
chodniki z b j phty na podsyy
{cementowo-plaskowve gr. 4 cm
5.2.4.3. Drzewa 24 665,88 21 -2l 24 665,88 z1
5.2.4.4, Elemonty zagospodarowania 12626,52 21 - 2l 12 626,62 21
5.3. Etap llb- wejscia na plazg objete dofinansowaniem
5.3.4. Prusa
Zakari ie robét i lacyji przez ZWiK Obo!vi?zek s
Zamawiajacego
5.3.1.1. Clag pieszy 18323,33 zi| - 2l - 2l - 2l - 21 - 2l 18 323,33 1
5.3.2.2; Trawnlk 169582 zI - 2 - zi 16958221
5.32.3, Drzowa 13:189,33 2| -z 13189,33 21
5.3.2.4. Elementy zagospodarowania 8 344,27 2| - 2l 8 344,27 zi|
5.3.2.5. Nawiarzchnia kompozytoiva 23 85045 2l -zl 23 850,45 2|
5.3.3. Orkana
5.3.31. Ciag pleszy 1595834 21 -2 -2 - 2z 15958,34 |
5.3.3.2. Trawnik 672434 21 -z - B 724,34zt
5.3.3.3. Nawierzchnia kompozytowa 23 858,40 2|, -2l 23 858,40 2|
5.3.4. Nowowiejskiego
5.3.4.1. Ciag pleszy 16 691,83 2| - 2zl -zl -2 -zl 16 691,83 21
5.3.4.2, Trawnik 1:810,67 2|, -zl -2l 1810,67 z
5.3.4.3. Nawlerzchnia kompozytowa 26763,222zl -zl -2 137532221 13 000,00 z{
5.3.5. Glarczak
5.3.5.1, Nawierzchnia kompozytowa 3599040 z1 -z - 2l 18'490,40 zi| 17 500,00 zt
5.3.6, Energotykéw
5,3.6.1, Ciag pieszy 307343521 - 2zl -zl ~ 2zl -zl - 2zl 15734,3521 15 000,00 2,
5.3.8.2. Nawierzchnia kompozytowa 44 030,68 z| - 2l 22 030,68 z| 22 000,00 21
5.3.7. Powstancdw $laskich
5.37.1. Ciag pieszy 2182,26 24 - 2l 2 182,26 zi|
5.3.7.2. Ciag pieszo jezdny 77 532,80 zi| -2t -2l 32 532,80 21, 45000,00 2t
5.3.7.3. Nawlerzchnla kompozytowa 56 162,67 z| -zl -zl 31 162,67 z} 25000,00 2
5.3.7.4. Glazy narzutowe 1 188,65zl -z - 2l 1188,66z1
5.3.7.5. Nawiarzchnia mineralna. 1079747 21 - 2f -zl 10 797,47 21
6. Pr.ototypy i formy elementéw malej 87 468,98 21 = 2 -2l 81466,98 21
architektury
7. Kompensacja zieleni terenu Inwestycji 1748 765,03 zi 300 000,00 zI 300 000,00 2! 600 000,00 z1 300 000,00 z! 24876503 2) Roboty dodatkowe
Pozwolenie na uzytkowanie ZM:":;‘::T:;_"Z‘;‘Z
razem netto 19200 239.16' 21 - 4 269170821 2691708 2) 360933621 2691798 /) 269170871 6708 ) 07 686,22 71 T6XRILG ) 2037272889 2 653297904 7303306 7) TINTIIRS 2 2322 703,70 41 3 6AT 180,05 21 3114 827.90 4 RRME ST K| Y62 729332 O]
razem VAT (23% 4416 059.61 /1 -4 6 (91093 A & 19093 /1 K 301474 61909341 6 1931 1762093 71 93 T6TNF A 17515656 71 16751144 1307185241 178 258.06 71 179 109,03 /1 ®43520,55 21 1176410427 G954 20427794
razem brutto 23616318.77 71 - 33 10%004 32 B0 /1 H 3N 3310800 1 3310800 1 4 CONAK A 501 434.06'/1 DIR3N116 .41 25003303 71 806 0164271 Y53 29312/ 957 81391 41 28569903521 A511001.201 6291 2383221 404 $36.03 1 1 I¥1157.327)
|Personel Wykonawcy H
Kierownik budowy , kierownicy robét x4, inzynier budowy x1, geodeta x3, geotechnik x2., 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11
IPersonel Wykonawcy
Brygady wykonawcze - pracownicy fizyczni 27 27 27 38 38 46 46 46 46 30 30
|Sprzet cigzki |
Koparka gasienicowa x1, koparka kotowa x 3, koparko-tadowarka x2, walec x1, spychacz x2, samochody wywrotki 25 t
x 5, ciagnik z beczkowozem x1, diwig samochodowy 50t x1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
|Sprzet lekki, narzedzia B
Zagegszczarka x 5, ubijaki x2, elektronarzedziax6
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

’
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